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1. Előzmények és a dokumentáció tárgya 

A MOL Nyrt. egykori vépi bázistelep területén 1996. évben az Itenviro Kft. készített 

környezeti állapotfelmérést, melynek során a vasúti lefejtő és a tartálypark 

környezetében állapítottak meg talajban kötött és a talajvízvízben oldott TPH 

szennyezettséget. A feltárt felszín alatti szennyezettség kapcsán 1988 és 2010. 

között talajvíz monitoring tevékenység zajlott a területen. 2008-ban a Nyugat-

Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (NYUDU 

KTVF) elfogadta a BGT Hungaria Kft. (BGT) által készített tényfeltáró 

záródokumentációt (TZD). A TZD-ben terjedési kockázati alapon kerületek 

megadásra a (D) kármentesítési célállapot határértékek benzol (0,1 mg/L), xilol (1,21 

mg/L), egyéb alkilbenzolok (1,5 mg/L), MTBE (0,73 mg/L) és TPH (3,05 mg/L) 

esetében a felszín alatti vízre, valamint a földtani közeg TPH tartalmára (4914 

mg/kg).  

A 2009. évi 1. fázisú beavatkozási tervben javasoltakat a NYUDU KTVF a 2036-

1/6/2009. számú határozatával elfogadta. Az előírások értelmében az egykori 

tartályparkban 2010-ben elvégzett talajcserét és a megkezdett szénhidrogén 

fölözést, illetve a 2011-ben elvégzett in-situ kémiai oxidációs (ISCO) terepi tesztet 

követően a beavatkozást elrendelő határozat módosítására volt szükség. A BGT által 

készített tervmódosítások (2013. évi 513072 projektszámú, 2015. augusztusi és 

2016. januári 514025 projectszámú tervek), illetve MOL Nyrt. kérelme alapján a Vas 

Megyei Kormányhivatal kiadta a VA/KTF01/277-4/2016. számú határozatát, amely a 

NYUDU KTF 292-1/14/2014, 292-1/4/2014.II, 292-1/2/2014, 11-4/2/2012. és 1954-

2/1/2010.II. számú határozataival módosított 2036-1/6/2009. számú határozatot 

módosította és foglalta azokat egységes szerkezetbe. A VA/KTF01/277-4/2016. sz. 

határozat az alábbiakat írta elő: 

 

 Beavatkozás I. ütemében: 

o Intenzifikált bioremediáció a szennyeződés nyugati részén nitrát- és foszfát 

műtrágya bejuttatásával 31 db injektáló ponton keresztül. 

o Szénhidrogén lefölözés 4 db lefölözőkútból és a felúszó fázist tartalmazó 

monitoring kutakból havi gyakorisággal. 

o Levegő bejuttatás (biosparging) a teleptől K-i irányban kialakított 34 db, 

illetve a telep D-i részén kialakított 25 db furatba. 

 Beavatkozás II. ütemében: 

o In situ kémiai oxidációs kezelés során lúggal aktivált perszulfát bejuttatása a 

szennyezett terület keleti részén 5 db injektáló ponton keresztül. A 

mentesítés II. ütemére abban az esetben kell rátérni, ha az MTBE 

szennyezettség két egymást követő mérés során (D) határérték fölött van. 

 Negyedéves vízminőségi kármentesítési monitoring végzése. 
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A VA/KTF01/277-4/2016. számú határozat egyes pontjait a 2016. decemberben 

beadott éves jelentésben foglaltak, illetve MOL Nyrt. kérése alapján a 

Kormányhivatal a VA-06/AKTF05/623-2/2017 és a VA-06/AKTF05/623-13/2017. 

számú határozataival módosította. Az 1. mellékletben bemutatott fenti határozatok az 

alábbi tevékenységek elvégzését írták elő:  

A. A keleti és déli air-sparging létesítményeinek kiépítése és próbaüzemének 

megkezdése 2017. november 30-ig (I, II, III/Ia I. ütem). 

B. A tápanyag injektáló rendszer kiépítése és próbaüzemének megkezdése 2017. 

szeptember 30-ig (I, III/Ia II. ütem, III/II/5). 

C. In situ kémiai oxidáció a megkezdése 3 hónapon belül a 0121/3 hrsz-ú terület 

keleti felén, amennyiben az MTBE koncentráció két egymást követő mérés során 

(D) érték fölött van (I, III/II/5, III/Ia I. ütem). 

D. Negyedéves vízminőségi monitoring tevékenységet kell végezni az előírások 

alapján (I, III/II/6, III/Ib) 

E. FAVI MIR adatszolgáltatás az éves jelentéssel együtt (II/7. pont) 

F. A mentesítés eredményeképpen elérendő tisztítási határértékek a 1122-

1/6/2008. számú határozatban megadott értékek (III/II/1. pont) 

G. A kármentesítési tevékenység lezárásának (záródokumentáció benyújtásának) a 

határideje 2020. február 28.  

H. A megsérült régi, V10, 19 és 12. jelű kutak felújítása (II/4. pont, III/II/4. pont) 

I. A tervezett monitoring kutakra vízjogi létesítési engedélyes tervet kell benyújtani 

a Vízügyi Hatósághoz 2016. március 31-ig (III/II/2. pont) 

J. 13 db korábban kialakított monitoring kút műszaki adatlapját 2016. június 30-ig 

meg kell küldeni a Vízügyi Hatóságnak (III/II/3. pont) 

K. Éves értékelő jelentést kell beadni a kármentesítésről minden év január 31-ig a 

Katasztrófavédelem és a Kormányhivatal felé (II/5. és III/II/7. pont) 

L. FAVI B2 adatlap beadása 2016. április 30-ig (II/6. pont) 

M. A monitoring, illetve a fölöző műtárgyakban található felúszó szénhidrogén fázist 

kézi fölözéssel el kell távolítani (I. pont I. ütem) 

N. A műszaki beavatkozás befejezését be kell jelenteni és arról záródokumentációt 

kell összeállítani, a kármentesítés pedig csak a záródokumentáció elfogadása és 

a további monitoring tevékenység teljesítése mellett fejezhető be (II/8-9. pont) 

A 2016-2018. december közötti időszakban az A, B, D, E, H, I, J, K, L, M 

előírások teljesítésre kerültek, a C előírás teljesítésére pedig nem volt szükség, 

mert (D) értéknél nagyobb MTBE koncentráció nem jelent meg a telephelyen kívül.  

A kármentesítő és a monitoring rendszer a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 36800/299-14/2016. ált. és 36800/769-9/2019.ált. számú határozataival 

Kozár-Bozó/97 vízikönyvi számmal 2019. február 7-én kapott egységes szerkezetbe 

foglalt vízjogi üzemeltetési engedélyt.  
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Fentiek alapján jelen dokumentáció tárgya a kármentesítés 2019. évi elvégzett 

feladatainak és a vízminőségi monitoring tevékenységnek a bemutatása és 

értékelése éves jelentés formájában, illetve az előírt beavatkozási 

záródokumentáció.  

2. A kötelezett adatai 

A kármentesítésre 

kötelezett: 

MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt., 1117 Budapest, Október 

huszonharmadika u. 18. 

Eljáró szervezet: MOL Nyrt. FF és EBK, 1117 Budapest, Budafoki u. 79. 

Kapcsolattartó: Glück Dániel (tel.: 06 20 9118125; email: dgluck@mol.hu) 

 

3. Megbízás és tevékenységi engedélyek  

BGT Hungaria Környezettechnológiai Kft. a MOL Nyrt. megbízása (2. melléklet) 

alapján készítette el az éves jelentést a kármentesítésről és a vízminőségi monitoring 

tevékenységről. Jelen dokumentációt BGT Hungaria Környezettechnológiai Kft. 

készítette. BGT vonatkozó tervezői, szakértői engedélyeinek, valamint a mintavételi 

akkreditációs okiratának másolatát a 3. melléklet tartalmazza. 
 

4. A vizsgált terület és környezetének bemutatása 

Az egykori MOL telep a város északi külterületén, a vasútállomástól 250 méterrel 

északra helyezkedik el (1. térkép). A telep és térsége közel sík területen található 

~193 mBf szinten. A területen MOL Nyrt és jogelődje 1975-től kezdődően 

szénhidrogén átfejtési, tárolási és kiszerelési tevékenységet folytatott. A telep 

működését MOL Nyrt 2005. december 1-én beszüntette. A bezárt bázistelep téglalap 

alakú, 3,5 ha kiterjedésű. A telep a Celldömölk-Szombathely vasútvonaltól északra 

helyezkedik el, déli irányból iparvágány csatlakozik a területre.  

A telepen fehéráruk (gázolaj, benzin, HTO) tárolása, tankautók töltése történt. A 

fehéráruk betárolására szolgáló vasúti lefejtő a telep keleti oldalán helyezkedett el. 

Innen 24 db 100 m3-es, 6 db 10 m3-es, 1 db 7,5 m3-es föld feletti, valamint 2 db 100 

m3-es földalatti tartályba történt az átfejtés. A kitárolás közúti tartálykocsikba alsó 

csatlakozású tankautó töltőkön keresztül történt. A telep északnyugati részén iroda 

és öltöző, délnyugati részén a raktár és egyéb szociális épület helyezkedik el.  

A szénhidrogén ipari technológiák (tartályok, csővezetékek, vasúti lefejtő, 

tankautótöltő) elbontása 2006-ban megtörtént, az egykori technológiai területeken 

jelenleg megközelítőleg sík, füves terület található. A bontási munkálatok 

eredményeként a felszín alatti szennyezettség elsődleges forrása megszűnt. Az 

egykori MOL telep a 2013. évi beavatkozási terv készítését követően eladásra került, 

jelenleg magánkézben van. A korábbi 0113/4 hrsz-ú egykori MOL telep új helyrajzi 

száma Vép 0113/10. Az új tulajdonos az egykori épületek egy részét a telep 

délnyugati részén lebontotta és helyette újakat épített, illetve további épületek 

építését is tervezi.  

mailto:dgluck@mol.hu
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A telephely övezeti átsorolása és a jelenlegitől eltérő hasznosítása a város rövidtávú 

terveiben nem szerepel, azaz marad ipari ingatlan. Az épületekben 220 vagy a 380 

Voltos áram vételi lehetőség továbbra is rendelkezésre áll, míg a betonozott 

felületeken összegyűlő csapadékot a csatornarendszer közvetlenül a teleptől 

nyugatra található Surányi-patakba szállítja. A beavatkozással érintett ingatlanok a 

következők: 

 

Vép Hrsz. tulajdonos / kezelő Besorolás 
Tulajdoni 
hányad 

A beavatkozás 
típusa 

0113/10 
KOMPACKT Kft. 9751 VÉP 
Kassai utca 54. 

telephely 1/1 

vízminőségi 
monitoring, fölözés, 

intenzifikált 
bioremediáció és 

biosparging 

0121/3 
Erdődy László Sándor, D-80638 
München, Schloss 
Nymphenburg, Eingang 11. 

szántó 1/1 
vízminőségi 

monitoring, fölözés, 
ISCO és biosparging 

0121/4 
Vargáné Pulai Andrea Tünde, 
9751 Vép, Arany János utca 25. 

szántó 1/1 
vízminőségi 

monitoring és 
biosparging 

A beavatkozással érintett területek friss tulajdoni lapját és a földhivatali térképet a  

4. melléklet tartalmazza. Az érintett terület sarokponti EOV koordinátái a következők: 

EOV X max: 213227    EOV X min: 212887 

EOV Y max: 474490    EOV Y min: 474056 

A telepet északról, keletről és délről közvetlenül mezőgazdasági terület, míg 

nyugatról szintén mezőgazdasági terület és a 0107/1 hrsz-ú országos közút 

határolja. 

5. A korábbi vizsgálati eredmények és a beavatkozási koncepció 

bemutatása 

5.1. A 2013. évi beavatkozási tervben bemutatott vízföldtani és 
szennyezettségi helyzet, illetve a kockázatok rövid bemutatása 

A 2013. évi beavatkozás tervezés idején a vizsgált terület, valamint a 

szennyezőanyagok transzportját biztosító vízföldtani közeg és a hatásviselők 

jellemzői alapján az alábbi megállapításokat tettük: 

 A döntő részben finomszemcsés agyagos – helyenként kavicsos -- fedőösszlet alatt, 5,5-

6,5 m felszín alatti mélységtől a talajvíztartó feküjéig homokos kavics – kavicsos homok 

képződményt tártak fel a fúrások. A területen a 2010-2012. 4. negyedévi mérések 

alkalmával a talajvíz átlagos szintje 5,5-6,6 m felszín alatti mélységben jelentkezett, tehát 

szabad tükrű volt (5. melléklet). 

 A talajban adszorbeálódott maradék szennyezettség az egykori tartálypark keleti felén és 

a vasúti lefejtő térségében éri el maximális értéket. A 2011. évi vizsgálatok szerint a talaj 

TPH szennyezettségének a zöme (68%) elsősorban a 6-7 méteres kavicsos zónában, 

valamint a kapilláris zóna feletti 4-5 m-en tározódik. Ezzel szemben a BTEX 

szennyezettség zöme döntően 2-3 méteren és 6-7 méteren (78%-ban) került kimutatásra 

(5. melléklet, 2. térkép).  
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 Felúszó fázis három részterületen volt kimutatható ki, a tartálypark északi részén  

(4, V12, LV2-3-4), a vasúti lefejtő központi részén (1T, 6T) és az egykori vasúti lefejtő 

déli részén (20, LV1). A kutakban mért önálló szénhidrogén fázis átlagos látszólagos 

vastagsága 2010-3. negyedév és 2012-4. negyedév folyamán 1.5-23 cm közötti volt. A 

kutakban mérhető látszólagos vastagság összefüggést mutatott a talajvíz szintjével; 

nagyobb vízmélység mellett nagyobb szénhidrogén vastagságok adódtak  

(3a,b. és 4-5. térképek). 

 A talajvíz szivárgási iránya a 2010-2013. 2. negyedév közötti időszakban mindvégig DK-i 

volt. A (D) értéknél nagyobb koncentrációjú oldott BTEX és TPH csóva elterjedési 

területe ebben az időszakban mintegy 0,6 ha volt, le volt határolva és nem terjedt. Az 

oldott PAH és toxikus fém szennyezettség lokális és kismértékű volt. A 730 ug/l (D) 

értéket meghaladó koncentrációjú oldott MTBE csóva elterjedési területe 2010 és 2012 

között mintegy 3 ha volt. Az MTBE szennyezettség a volt MOL telephelyről kijutott (D) 

értéknél nagyobb koncentrációban. Növekvő MTBE koncentráció trendek voltak jelen a 

csóvában és az oldott MTBE csóva nem volt lehatárolva a MÁV terület, valamint a 

lakossági területek felé DK-i irányban. A 2013. 3. negyedéves vizsgálat idején a talajvíz 

szivárgási iránya a korábbiakkal azonos DK-i volt, a (D) értéknél nagyobb koncentrációjú 

MTBE csóva leszakadt a forrásról, de a V19 kút környezetében még (D) értéket 

meghaladó MTBE koncentrációk jelentkeztek. A legnagyobb BTEX, MTBE és TPH 

értékek a vasúti lefejtő mentén kialakított kutakban (2, 1T, 3T, 4T, 5T, 6T, Ox1, V29, 

V30) jelentkeztek (4-5. térkép). 

 A feltárt szennyezettség közvetlen vagy azonnali humán egészségügyi kockázatot nem 

hordoz, azonban a terjedés kockázata – elsősorban MTBE tekintetében – fennállt; a 

talajvíz áramlási irányában 400 m távolságban pedig lakóingatlanok találhatók, így a 

feltárt és a vízzel terjedő oldott szennyezettség a még nem szennyezett talajvíztestre és 

az emberi egészségre egyaránt kockázatot jelenthet a jövőben.  

5.2. A 2013. és 2018. között gyűjtött monitoring eredmények rövid 
bemutatása 

Ebben a fejezetben röviden éves felbontásban bemutatjuk a 2013. évi beavatkozási 

terv beadását követően egészen 2018. év végéig gyűjtött monitoring eredményeket: 

 Felúszó fázis 2014. 2. negyedév és 2018. 4. negyedév között a 4-20-V12-V29-

V30-V33-V39-LV1-LV2-LV3-LV4-1T-2T-3T-4T-5T-6T-OX1 pontokon volt jelen 

film és 570 mm közötti látszólagos vastagságban. 

 2014. évben a 2. és a 3. negyedévben DK-i volt a talajvíz szivárgási irány amely 

2014. 4. negyedévben megváltozott délire. Ezt a csóva megnyúltsága is követte. 

A megmintázott külső pontok közül csak V34 ponton volt egy alkalommal (D) 

érték fölöttii az MTBE koncentráció, de továbbra is nagy területen volt 40 ug/L 

fölötti az MTBE érték. (D) értéket meghaladó oldott szennyezőanyag 

koncentrációt erre az időszakra a felúszós pontokon kívül a 2-3-4-9-3T-4T-3-

V10-V11-V23--V30-V31-4-LV2-LV3 és a V12 pontokon valószínűsítünk.  

 2015-ben a talajvíz szivárgási iránya az első három negyedévben D-i volt, majd 

negyedik negyedévre ismét DK-i szivárgási irány alakult ki. Az oldott MTBE 

csóva ennek megfelelően nyúlt meg az egyes negyedévekben. Az 1. és a 3. 
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negyedévben a teleppel szomszédos szántóföldön a belvíz és a magas kukorica 

miatt több kulcs pozíciójú kút nem volt megmintázható. (D) érték fölötti 

koncentrációk – a felúszós 1T és 3T pontokon túlmenően -- a telepen kívül csak 

a 4. negyedévben, a 9, 11, V5 és V9 pontokon és csak MTBE tekintetében 

voltak kimutathatóak 2015-ben. A telepen belül megmintázott kutak közül a 2-

V29-V30 jelűekben jelentkezett (D) érték fölötti MTBE koncentráció. (D) értéket 

meghaladó oldott szennyezőanyag koncentrációt erre az időszakra a felúszós 

pontokon kívül az 2-3-4-9-10-12-11-20-V5-V9-V10-V30-1T-3T-4T-5T-6T-LV2-

LV3-LV4  pontokon valószínűsítünk. Az oldott PAH koncentráció egyik vizsgált 

mintában sem haladta meg a (B) szennyezettségi határértéket. A toxikus fémek 

közül az arzén koncentrációja a 6 kútban, az ólom érték a V23 és V34 kútban 

haladta meg kismértékben a (B) értéket.  

 2016-ban a talajvíz szivárgási iránya az első két negyedévben a szennyezett 

terület északi és délkeleti részén inkább déli, míg a déli és nyugati felén inkább 

délkeleti volt. A második két negyedévben a DK-i irány volt a domináns. Az oldott 

szennyezőanyag csóva ennek megfelelően D-DK felé nyúlt meg ebben az évben 

is. 2016-ban benzol, xilol, egyéb alkilbenzolok, TPH és MTBE esetében mértünk 

(D) határértéket meghaladó koncentrációkat a 2, 9, V5, V10, V29, V30, V31,V35, 

V38, V39 és V41 kutakban. Az említett és a felúszó fázist tartalmazó pontokon 

kívül (B) érték fölötti BTEX vagy TPH, illetve 40 ug/L fölötti MTBE koncentrációt 

mértek még a 5, 10, 11, 12, 16, 19, V9, V33, V40 és a 2T. számú pontokon is. 

Az öt megmintázott kút közül háromban (B) értéket meghaladó PAH 

koncentrációk is jelen voltak 2016. 3. negyedévben. Egyes oldott PAH 

vegyületek (fluorén, fenantrén és naftalin) koncentrációja a 13 db vizsgált pont 

közül csak a 3. jelű kútban volt (B) szennyezettségi határértéket meghaladó a 4. 

negyedévben. A toxikus fémek közül csak az arzén koncentrációja és csak a 6 

és a V23 kútban haladta meg kismértékben a (B) értéket. 

 2017-ben a talajvíz szivárgási iránya és az oldott csóva megnyúltsága is déli-

délkeleti a vizsgált területen.2017 első három negyedévben csak MTBE, benzol 

és TPH esetében mértünk (D) határértéket meghaladó koncentrációkat a V29 és 

V30 kutakban. A 4. negyedévben (D) érték feletti MTBE, BTEX és/vagy TPH 

koncentráció adódott a 2, V9, V10, V29, V30, V38, V39 és V41. kutakban. Az 

említett és a felúszó fázist tartalmazó pontokon kívül egy vagy több alkalommal 

(B) érték fölötti BTEX vagy TPH, illetve 40 ug/L fölötti MTBE koncentrációt 

mértünk még a 3, 9, 10, 12, 16, V5, V11, V23, V31, V33, V35, VM1 és VM4 

pontokon is. A 19 megmintázott kút közül csupán egyben (3. kút) volt (B) értéket 

meghaladó PAH koncentrációk jelen 2017. 4. negyedévben. A toxikus fémek 

közül egyiknek a koncentrációja sem volt magasabb a (B) értéknél a három 

mintázott kútban.  

 2018-ban a talajvíz szivárgási iránya az első felében dél-délkeleti volt, míg a 

magas vízállásos második félévben déli szivárgási irány rajzolódik ki a sparging 

potenciálképet módosító hatása mellett. A BTEX és TPH szennyezettség 

továbbra is az egykori MOL telep területére és annak közvetlen környezetére 

korlátozódott, míg oldott PAH szennyezettség a megmintázott pontok közül csak 

egy ponton (V23) került kimutatásra 2018. 4. negyedévben. 2018 első félévben a 
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talajvíz szivárgási irányát követve az oldott MTBE csóva dél-délkeleti felé 

mutatott megnyúltságot, majd második félévben a V5 pontról eltűnt az MTBE 

szennyezettség, de az oldott MTBE csóva elterjedési területe déli irányban is 

lecsökkent. (D) érték fölötti MTBE koncentráció 2018-ban a felúszó 

szénhidrogén fázist tartalmazó kutakon kívül csak a V10, V29, V30, V39 és V41 

kutakban volt kimutatható. A toxikus fémek közül egyiknek a koncentrációja sem 

volt magasabb a (B) értéknél a három mintázott kútban.  

 Az 2015-2018 közötti általános vízkémiai eredmények alapján a háttérben 

jellemző emelkedett oldott szulfát és nitrát koncentráció a BTEX-el is jelentősen 

szennyezett pontokon jelentősen lecsökken. A K, DK-i szántóföldeken lévő 

pontokon ugyanakkor átlagban 100 mg/L körüli nitrát koncentrációt mértünk. 

Több alacsony nitrát koncentrációjú ponton emelkedett a redukált nitrogén 

forma, az ammónium koncentrációja. A foszfát koncentrációja a 3. kútban 

magasabb, 0,64-0,92 mg/L közötti volt, míg a többi ponton jellemzően (B) érték 

vagy kimutatási határ alatti volt a foszfát érték.  

 2014. 2. negyedév és 2015. 4. negyedév között a >40 ug/L koncentrációjú oldott 

MTBE csóva déli, illetve délkeleti irányban jellemzően nem volt lehatárolva. 

2016-ban az oldott MTBE csóva mind a négy negyedévben lehatárolt volt. 

2017. 1. és 4. negyedévben egy-egy VM-jelű déli lehatároló ponton valamivel (B) 

érték fölötti TPH, illetve 40 ug/L fölötti MTBE koncentrációt mértünk, de a többi 

lehatároló ponton határérték alatti volt valamennyi szénhidrogén koncentrációja. 

2017. 2. és 3. negyedévben az oldott MTBE csóva biztonsággal lehatárolt volt. 

Az MTBE csóva 2018-ban mind a négy negyedévben lehatárolt volt. 

A 2014. 2. és 2018. 4. negyedév között gyűjtött monitoring eredményeket 

összefoglalva a 7. térképsorozat ábrázolja.  

5.3. A 2010-2013. között elvégzett beavatkozások és a 2013-ban, illetve 
2016-ban javasolt beavatkozás programja 

2010 és 2013 között a beavatkozás első fázisában és az azt követő tervezési 

fázisban az alábbi tevékenységekre került sor:  

 Az egykori tartálypark területről 2010 decemberében 600 m3 szennyezett és  

2187 m3 tiszta talaj került kitermelésre 1,3-3,0 m mélységig (2. térkép). 

 A vízszintsüllyesztés nélküli kézi lefölözések alkalmával és a szkimmelések során 

is csak néhány liter tiszta felúszó szénhidrogén került letermelésre a felúszós  

LV jelű kutakból. 

 A 2011. évi próbaüzem alapján megismertük, hogy a perszulfátos oxidáció 

terepen is hatékony módja az oldott BTEX, MTBE és TPH szennyezettség 

csökkentésének, de azt is láttuk, hogy az oldott csóva kezelése csak abban az 

esetben hatékony, ha felvízi irányból nem érkezik további szennyezőanyag a 

kezelt területre (6. térkép). 

 A laboratóriumi mikrobiológiai vizsgálati eredmények alapján a talaj/talajvíz 

mintákban kimutatható volt olyan endemikus mikroflóra, mely alkalmas a 

szénhidrogén komponensek biodegradációjára. A 2013. évi terepi nitrát, foszfát és 
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bromid injektálási teszek meg is erősítették, hogy ezek a tápanyagok a terepen is 

hasznosulnak a szénhidrogének lebontása során. 

A 2013. évi szennyezőanyag terjedési modell és beavatkozási terv, illetve az azt 

módosító 2016. évi tervek értelmében a beavatkozási koncepció a következő volt: 

 A kismennyiségű mobilizálható felúszó szénhidrogén fázis volumenének további 

csökkentése érdekében (tartálypark északi, vasúti lefejtő központi és déli része) a 

felúszó fázis fölözés folytatása valamennyi felúszós monitoring és fölöző 

műtárgyból szükséges kézi módszerrel, kéthavonta.  

 A V19 kút környezetében 2013-ban azonosított leszakadt, telepen kívüli MTBE 

csóvát félévente in-situ kémiai oxidációval kell kezelni – a VA/KTF01/277-4/2016. 

számú határozat értelmében -- abban az esetben, ha az MTBE szennyezettség 

két egymást követő mérés során (D) határérték fölötti. Ehhez lúggal aktivált 

perszulfátot kell injektálni a (D) érték fölötti koncentrációjú leszakadt MTBE csóva 

területén, félévente egyszer 800 kg perszulfát és 1000 kg NaOH tartalmú oldat 

beinjektálásával. Az injektálás előtt a (D) érték fölötti koncentrációjú oldott MTBE 

csóva elterjedési területét pontosítani kell vízmintavétellel a a V19 kút 

környezetében. A lúggal aktivált perszulfát oldat bejuttatását 5 db 50 mm-es 10 m 

mély injektáló ponton keresztül kell megoldani.  

 A telepről kilépő MTBE fluxust a déli telekhatáron, illetve azon kívül keleten 

biosparging (AS) eljárással kell kezelni. A sparging pontokba pulzálva bejuttatott 

levegő hozzájárul a kilépő MTBE szennyezőanyagok aerob in-situ mikrobiológiai 

lebontásához. A keleti biosparging rendszer a V33 pont vonalában mintegy 170 m 

hosszon elhelyezett 34 db levegő befúvó kútból, levegő előkezelőből, 

kompresszorból és a levegővezetékekből áll. A déli biosparging rendszer 25 db 

levegő befúvató kútból áll, melyet a délkeleti kerítés mentén 120 m hosszúságban 

kell kialakítani.  

 A telepen belül a szennyezőanyagok biodegradációjának fokozása érdekében 

nitrát és foszfát adagolása szükséges időközönként, hosszabb ideig (évente kb. 

2,3 tonna nitrát és 1,5 tonna foszfát műtrágya tartalmú oldat, kb. 16 m3/negyedév 

térfogatban). A nitrát és foszfát tartalmú tápanyag oldat szivattyú segítségével 

csővezetéken keresztül jut be a 31 db injektáló pontba.  

 A javasolt beavatkozás alapvetően a terjedési kockázatok csökkentését, a 

szomszédos szántóföldekre kijutott kockázatos anyagok felszámolását, a keleti és 

déli ingatlanhatáron a jövőben kilépő szennyezőanyag fluxus lecsökkentését, 

illetve a forrásterületen a finomszemcsés fedőből a víztartóba jutó 

szennyezőanyagok in-situ kezelését szolgálja.  

 

A tervezett beavatkozás részleteit a BGT által készített 513072 projektszámú 2013. 

évi szennyezőanyag terjedési modell és beavatkozási terv, illetve az 514025 

projektszámú 2016. januári és 2016. augusztusi tervmódosítások tartalmazzák.  
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6. A 2017-től elvégzett beavatkozások bemutatása 

Ebben a fejezetben bemutatjuk azokat a tevékenységeket, amelyeket a 

VA/KTF01/277-4/2016., illetve az azt módosító VA-06/AKTF05/623-2/2017 és a VA-

06/AKTF05/623-13/2017. számú határozatok előírásainak teljesítése érdekében 

2019. évben – illetve azt megelőzően 2017-től kezdődően -- MOL Nyrt, illetve MOL 

Nyrt. megbízásából BGT teljesített.  

6.1. A mentesítő rendszer ismertetése 

A tervezett műszaki beavatkozás, a VA/KTF01/277-4/2016. sz. határozat előírásait 

figyelembe véve, az alábbi elemekből áll: 

 Intenzifikált bioremediáció: tápanyag injektálás a telepen belül a 

szennyezőanyagok biodegradációjának fokozása érdekében. Nitrát és foszfát 

adagolása időközönként, hosszabb ideig a telephelyen belül kiépített injektáló 

pontokon. 

 Keleti biosparging rendszer: a telepről keleti irányban kilépő szennyezőanyag 

fluxus kezelésére. A sparging pontokba pulzálva bejuttatott levegő hozzájárul a 

kilépő szennyezőanyagok aerob in-situ mikrobiológiai lebontásához. 

 Déli biosparging rendszer: a telepről déli irányban kilépő szennyezőanyag 

fluxus kezelésére. A sparging pontokba pulzálva bejuttatott levegő hozzájárul a 

kilépő szennyezőanyagok aerob in-situ mikrobiológiai lebontásához. 

 Szénhidrogén lefölözés: A kismennyiségű mobilizálható felúszó szénhidrogén 

fázis volumenének további csökkentése érdekében (tartálypark északi, vasúti 

lefejtő központi és déli része) a felúszó szénhidrogén fázis fölözése valamennyi 

felúszós monitoring és fölöző műtárgyból. 

 In situ kémiai oxidáció: (ISCO) lúggal aktivált perszulfát oldat bejuttatása a 

szennyezett terület keleti részén, amennyiben szükség lesz rá. Az elmúlt három 

év monitoring eredménye alapján ilyen beavatkozás megkezdése a (D) érték 

alatti MTBE értékek okán nem volt indokolt, hiszen a VA/KTF01/277-4/2016. sz. 

határozat előírása alapján, az ISCO mentesítésre akkor kell rátérni, ha az MTBE 

szennyezettség két egymást követő mérés során (D) határérték felett van a 

0121/3 hrsz-ú szántóföldön található V19 kútban.  

Az injektáló és biosparging rendszerek helyszínrajzát az érintett területen található 

monitoring- és fölöző kutakkal együtt a 8. térkép mutatja be 
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6.2. A tápanyag injektáló rendszer kialakítása 

A telepen belül a szennyezett talajvíz elterjedési területén a BTEX, TPH és PAH 

típusú szennyezőanyagok in-situ anaerob biodegradációját serkentő tápanyagok 

injektálását kell elvégezni rendszeres időközönként, hosszabb ideig. Ennek 

megfelelően a tápanyag injektáló rendszer 270 m összes hosszon, négy vonal 

mentén került kialakításra. Az injektáló rendszer összesen 31 db tápanyag injektáló 

pontból áll, melyeket a felszín alatt csővezeték hálózat köt össze. A csövek végére rá 

lehet csatlakoztatni a tápanyag bekeverő egységet és a tápanyagokat a 

csőhálózaton át lehet bejuttatni 2-3 m3/óra teljesítményű szivattyú segítségével az 

injektáló kutakba. A tápanyag injektáló rendszer kialakításánál gondoskodtunk az 

egyes kutak rendszerből való kizárási lehetőségéről. A kizárást az elosztó vezetékre 

szerelt csapokkal oldottuk meg. Az injektáló kutakhoz a 8. térképen bemutatott 

nyomvonalon és a 6. mellékletben bemutatott módon DN63 KPE gerincvezetéket 

fektettünk le a kutak mellett húzódó 50-60 cm mély földárokba, majd a gerincről a 

kutakig DN20 KPE bekötő vezetékeket építettünk ki szelepaknába telepített fél colos 

golyóscsap közbe iktatásával. A beavatkozási tervben foglaltaktól eltérően – 

gazdaságossági és megvalósíthatósági okokból -- a beavatkozás során nem előre 

bekevert tápanyag fog tartályautóval a telephelyre érkezni, hanem a nitrát- és foszfát 

tartalmú tápanyag oldatot a helyszínen álltjuk elő a szilárd műtrágyák tiszta kútvízben 

történő feloldásával, az ún. manipulációs területen. Ennek biztosítására a V13 kútba 

búvárszivattyút telepítettünk és a kútvizet a manipulációs területig 1 collos KPE 

csőben elvezettük a felszín alatt. A manipulációs terület szélére egy zárható acél 

szekrénybe bevezettük a kútvíz csövét, a keverő és a kitárazó szivattyú 

múködtetéséhez szükséges áramot, illetve a három körre szétbontott 63 mm-es KPE 

csővégeket is. Ennek megfelelően a negyedévente szükséges 16 m3, mintegy 375 kg 

foszfát és 575 kg nitrát műtrágya tartalmú oldatot a helyszínen állítjuk elő a telepen 

elhelyezett, motoros keverővel ellátott IBC tartályban. A teljes oldat térfogat a három 

gerinc között kerül szétosztásra, melyeket körönként vízórával tudunk mérni. A 

rendszer csövezése úgy lett méretezve és kialakítva, hogy az egyes kutakba kvázi 

azonos mennyiségű oldat jut be.  

A tápanyag injektáló rendszer 31 db injektáló kútból áll, amelyeket négy oszlopban, 

egymástól kb. 10 m távolságban telepítettünk. A kutak fúrási rétegsorát és a pontos 

kútkialakításokat a mentesítő rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyes terve mutatja 

be, míg elhelyezkedésüket a 8. térkép ábrázolja. A tápanyag injektáló rendszer négy 

oszlopba rendezett injektáló pontjait a 6.2. táblázatban bemutatott főbb műszaki 

paraméterek jellemzik.  
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6.2. táblázat A tápanyag injektáló rendszer négy injktáló kút-oszlopának főbb 

paraméterei 

kút 
jele* 

hrsz EOV (Y) EOV (X) Z furatátmérő/ 
csőátmérő 

talp-
mélység 

szűrő 
alsó-
felső 

pereme 

[m] [m] (mBf) [mm] [m] [m-m] 

1. oszlop 

NI-1 0113/ 

10 

474261 213128 193,302 190 / DN 50 8,8 2,8-8,8 

NI-5 474259 213088 193,239 190 / DN 50 9,7 3,7-9,7 

2. oszlop 

NI-6 0113/ 
10 

474282 213127 193,307 190 / DN 50 9 3-9 

NI-11 474284 213079 193,156 190 / DN 50 9,9 3,9-9,9 

3. oszlop 

NI-12 0113/ 
10 

474307 213128 193,137 190 / DN 50 10 4-10 

NI-17 474306 213070 193,185 190 / DN 50 10 4-10 

4. oszlop 

NI-18 0113/ 
10 

474334 213145 193,739 190 / DN 50 9,5 3,5-9,5 

NI-31 474327 213017 193,088 190 / DN 50 9 3-9 

*A kutak számozása folyamatos NI-1 és NI-31 között, egyel növekvő sorszámmal, a táblázatban jelölt 
kutak a négy oszlop első és utolsó injektáló kútjait jelölik, az azonos oszlopban lévő kutak egymástól 
~10 m távolságban kerültek kialakításra,  
 

6.3. A tápanyag injektáló rendszer üzempróbája, próbaüzeme és üzemeltetése 

A tápanyag injektáló rendszer 2017. szeptember 30-ig elkészült, melyet követően 

egy éves próbaüzemre került sor. A technológiai elemek (kutak, csövek, 

szerelvények) telepítését követően ellenőríztük a rendszerelemek meglétét, 

ellenőírztük a rendszerelemek működését, tömörségi próbát és próbaszikkasztást is 

végeztünk. Az üzempróba vizsgálati jegyzőkönyveit és a próbaüzem tapasztalatait a 

mentesítő rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyes terve tartalmazza. A tápanyag 

injektáló rendszer kialakítását követően a közeli monitoring kutakban felmértük a 

talajvízben az alap foszfát, nitrát, nitrit, ammónium, kálium tartalmat. Ennek 

megfelelően a kiépítést követően akkreditált módon vízminavételt végeztünk 30 db 

vízmintavételi ponton és azokat akkreditált laboratóriumban megmérettük általános 

vízkémiai paraméterekre. A vizsgálat eredményét néhány további általános vízkémiai 

eredménnyel együtt az 6.3.1. táblázat mutatja be összefoglalva. 
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6.3.1. táblázat: Az injektálás előtti alapállapot felvétel eredménye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alapállapot vizsgálat eredményeképpen megállapítható volt, hogy a nitrát 

koncentrációja csak a teleptől keletre a szántóföldön kialakított 2T, V4, V5, V33, V34, 

V42 pontokon, illetve a háttér helyzetű V13 kútban haladta meg az 50 mg/L (B) 

szennyezettségi határértéket. (B) érték alatti, de emelkedett nitrát értékek 
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jelentkeztek még a szintén háttér helyzetű 5, 6. és 9. jelű pontokon, míg az 

injektálásra kijelölt szennyezett területre eső pontokon a nitrát érték jellemzően 

nagyon alacsony, vagy kimutatási határ (0,5 mg/L) alatti volt. A nitrit érték csak két 

háttérhelyzetű ponton (6 és 9), a foszfát érték csak két ponton (3, 6), de az 

ammónium érték is csak négy ponton (3, 4, 9 és 20) haladta meg 0,5 mg/L-es (B) 

értéket.  

A próbaüzem és 2019 során negyedévente (2017.11.09, 2018.02.08, 2018.05.16, 

2018.08.22, 2018.11.12, 2019.02.07, 2019.05.15, 2019.08.22, 2019.10.30) tápanyag 

oldat injektálásokat végeztünk. A biodegradációt segítő tápanyagok a kálium-nitrát 

(CAS: 7757-79-1) és monoammónium-foszfát (CAS: 7722-76-1) voltak. A 

beavatkozási tervben foglaltak értelmében a próbaüzem és a mentesítés eddigi 

normál üzemmenete alatt ~15 m3/negyedév térfogatban 1,6 tonna/év foszfát 

műtrágya, illetve 2,3 tonna/év nitrát műtrágya tartalmú oldatot osztottunk szét a 

három körre osztott 31 db injektáló kút között. Ez összesen eddig 135 m3 térfogatú, 

5,2 tonna kálium-nitrát és 3,6 tonna MAP tartalmú tápanyag oldatot jelent az 

elmúlt 2,25 évben. A 2019. évi injektálások vízóra állásait, a körönként injektált 

szilárd anyag mennyiségeket, illetve a becsült és a laboratóriumban mért nitrát, 

foszfát, ammónium és kálium koncentrációkat a 6.3.2.-6.3.5. táblázatok mutatják be, 

míg a kumulált mennyiségeket a 6.3. ábra mutatja be.  A 2019. évi injektálások 

laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveit a 7. melléklet tartalmazza. A számított és mért 

tápanyag koncentrációk jó egyezést mutatnak. A korábbi jegyzőkönyveket a korábbi 

éves jelentések tartalmazzák. 

 

6.3.2. táblázat: A 2019. évi első körös injektálás adatai  
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6.3.3. táblázat: A 2019. évi második körös injektálás adatai 

 

6.3.4. táblázat: A 2019. évi harmadik körös injektálás adatai  

 

6.3.5. táblázat: A 2019. évi negyedik körös injektálás adatai  
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6.3.6. táblázat: Az injektálás összefoglaló adatai  

 

 

6.4. A biosparging rendszerek kialakítása 

A telepről kilépő szennyezőanyag fluxust levegő befúvatással járó ún. 

biosparging (BS) eljárással kell kezelni. A sparging pontokba pulzálva bejuttatott 

levegő hozzájárul a szennyezőanyagok, ezen belül is főként a keleti és a déli 

ingatlanhatáron átnyúló MTBE csóvarészek aerob in-situ mikrobiológiai 

lebontásához. A biosparging rendszer levegő befúvó kutakból, levegővezetékekből, 

illetve konténerbe telepített levegő előkezelőből és kompresszorból áll. 

A levegőellátást megfelelő levegőáramot és nyomást biztosítani tudó, kondenz-

leeresztővel és nyomásszabályzóval felszerelt kompresszorral biztosítjuk. A 

folyamatos üzem és a követhetőség érdekében olyan kompresszort alkalmaztunk, 

amelyet PLC-vel lehet vezérelni. A kompresszort stabil alapzatra helyezett, az 

időjárási viszonyoktól és a túlmelegedéstől – ventillátorral, illetve termosztáttal -- 

egyaránt védeni képes hő- és hangszigetelt konténerbe építettük be. A 

kompresszorról a sűrített levegő egy elosztó-szabályozó rendszeren keresztül jut a 

levegőinjektáló kutakhoz. A befúvó kutakat külön-külön, felszín alá fektetett 

légszállító vezetékekre kötöttük rá. A rendszert szabályozó egységeket (szabályozó 

csap, rotaméter és nyomásmérő) a konténer falára szerleték, így a rendszer könnyen 

átlátható és az egyszerűen kezelhető. A konténer 380 Voltos áramellátását a telep 

elektromos rendszere biztosítja. 
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A konténert a 8. térképen bemutatott helyre telepítettük le, amely az alábbi főbb 

részegységei révén biztosítja a folyamatos levegő ellátást:  

 levegőellátó rendszer (HF-ASS-500 A/T kompresszor) 

 elosztó- és szabályozórendszer (nyomáskapcsoló, levegőszűrő, 

gerincvezeték, nyomástávadót, térfogatárammérő rotaméter, ágvezeték, 

távadó, szakaszoló kézi elzáró szerelvény, vezérelt mágnesszelep, 

nyomáscsökkentő szabályzó, nyomásmérő óra) 

 központi vezérlőegység (OPLC) 

A biosparging konténer kapcsolási rajzát a 8. melléklet mutatja be. A talajvíz 

szivárgási irányának, és az ezzel összefüggésben álló szennyezettségi csóva 

megnyúltságának változásaira tekintettel, két biosparging rendszer kiépítése volt 

szükséges. 

A keleti biosparging rendszer a telephely közvetlen keleti szomszédságában lévő 

szántóföldi területeken került kialakításra.. A keleti sparging kútsor kvázi E-D-i 

irányultságú, ~170 m hosszú és 34 db pontot tartalmaz. A sparging pontokat 

egymástól kb. 5 m távolságra alakítottuk ki. A keleti sparging rendszer esetében a K1 

és a K2 körök 5-5 db kutat, míg a K3-K4-K5-K6 körök 6-6 db kutat foglalnak 

magukba. Az egyes ágakat szabályzó szeleppel láttuk el. A kutakra kiadott levegőt 

aktívszén ágyon szűrjük meg a komprimálás után.  

A déli biosparging rendszer a telep déli kerítése mentén a telepen belül került 

kialakításra. A déli sparging kútsor K-Ny-i irányultságú, 120 m hosszú és 25 db 

pontot tartalmaz. A déli BS rendszer kiépítési jellemzői közel azonosak a keleti 

rendszer esetében leírtakkal. A déli sparging rendszer esetében a D1 és a D2 

sparging körök 5-5 db kutat, a D4-D5-D6 körök 4-4 db kutat, míg a D6 kör 3 db 

sparging kutat foglalnak magukba. A biosparging rendszerek helyszínrajzát a  

8. térkép mutatja be. A biosparging rendszer levegő befúvó műtárgyait az 6.4a és 

6.4b táblázatban bemutatott általános műszaki paraméterek jellemzik.  

6.4a táblázat: A keleti BS rendszer levegő befúvó műtárgyainak műszaki paraméterei 

kút 
jele* 

hrsz EOV (Y) EOV (X) Z furatát-
mérő/ 
cső-

átmérő 

talp-
mélység 

szűrő 
felső-
alsó 

pereme 

  [m] [m] [mBf] [mm] [terep alatt, m] 

KA-1 0121/4 474358 213159 193,157 200/50 8,5 7,4-8,5 

KA-7 0121/4 474362 213123 193,205 200/50 8,5 7,4-8,5 
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kút 
jele* 

hrsz EOV (Y) EOV (X) Z furatát-
mérő/ 
cső-

átmérő 

talp-
mélység 

szűrő 
felső-
alsó 

pereme 

KA-8 0121/3 474362 213117 193,239 200/50 8,5 7,4-8,5 

KA-16 0121/3 474363 213068 193,185 200/50 8,5 7,4-8,5 

KA-34 0121/3 474335 212975 192,972 200/50 8,5 7,4-8,5 

* a kutak számozása folyamatos KA-1 és KA-34 között, egyel növekvő sorszámmal; a 
kutak egymástól ~5 m távolságban vannak 
 

6.5b táblázat: A déli BS rendszer levegő befúvó műtárgyainak műszaki paraméterei 

kút 
jele* 

hrsz EOV 
(Y) 

EOV 
(X) 

Z furatát
mérő/ 

csőátm
érő 

talp-
mélység 

szűrő 
felső-
alsó 

pereme 

  [m] [m] (mBf) [mm] [terep alatt, m] 

DA-1 0113/10 474209 213067 193,262 200/50 7,4  6,4-7,4 

DA-25 0113/10 474299 213067 193,203 200/50 8,5 7,4-8,5 

DA-23 0113/10 474330 213067 193,241 200/50 9,5 8,4-9,5 

* a kutak számozása folyamatos DA-1 és DA-9 között, majd a DA-24 pont következik, 
azután a DA10-DA18 folyamatosan, majd a DA25, végül pedig a DA19-DA23 kutak 
következnek, a kutak egymástól ~5 m távolságban vannak 
 

A sparging kutak mellett a 8. térképen bemutatott nyomvonalon 50-60 cm mély 

földárok került kialakításra. Ezekbe az árkokba kerültek be a 9. mellékletben 

bemutatott módon a fél collos KPE gerincek és KPE bekötő vezetékek. A fejcsövön 

belül egy elzáró szerelvény (csap) és egy a nyomás mérésére alkalmas csatlakozó is 

kialakításra került. A 6-6 körre osztott KPE gerincvezetékeket a biosparging 

konténerbe vezettük be a konténer oldalán keresztül. 

 

6.5. A tápanyag injektáló rendszer üzempróbája, próbaüzeme és üzemeltetése 

A biosparging rendszer 2017. szeptember 30-ig elkészült, melyet követően egy éves 

próbaüzemre került sor. A technológiai elemek (kutak, csövek, szerelvények, 

konténer) telepítését követően ellenőríztük a rendszerelemek meglétét és 

működését, tömörségi próbát és nyomáspróbát is végeztünk.  Az üzempróba 

vizsgálati jegyzőkönyveit, a kapcsolódó elektromos hálózat érintésvédelmi 

jegyzőkönyvét és a próbaüzem tapasztalatait a mentesítő rendszer vízjogi 

üzemeltetési engedélyes terve tartalmazza.  
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A 6-6 körre osztott keleti és déli biosparging rendszert szakaszosan üzemeltettük 

már a próbaüzem alatt is. A 24 órát hat 4 órás szakaszra osztottuk fel, ennek 

megfelelően mind a 6 kör 4-4 órát üzemelt egy napon belül egymás után (1., 2., 3., 

4., 5. és végüla 6. kör), majd éjfél után a ciklus újraindult. A 6.5.1. ábra adatai alapján 

látható, hogy a biosparging rendszer 2017. december közepe és 2020. január 

közepe között >12000 órát üzemelt, míg az egyes körökbe beinjektált levegő 

mennyisége ~47000-69000 m3 között változott ezidő alatt. A déli és a keleti sparging 

szál 2018. július 13-tól kezdve együtt üzemel, addig csak a keleti szál kútjai 

üzemeltek. 2018. szeptember 7-től a rendszer csökkentett levegőárammal (20 

nm3/h) üzemel, míg szeptember 17-től az egyes körök 3-3 órát üzemelnek, melyek 

között 1-1 óra pihenőidőt állítottunk be. 

 

6.5.1. ábra: A sparging rendszer üzemórái és a befújt levegő térfogata 
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A próbaüzem során megállapítást nyertek az alábbiak, melyeket a a mentesítő 

rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyes terve részletesen is bemutat:  

 A keleti sparging rendszer vízszintemelő hatása déli irányban legalább 60 

méterre, északi irányban pedig legalább 75 méterre még kimérhető. 

 A keleti sparging rendszer vízszintemelő hatása keleti irányban is legalább 40 

méterre még kimérhető a talajvízben. 

 Az injektálás kezdetét követő 3 órában hatékony az aerálás, mert azután a 

levegő már a preformált migrációs csatornákon át hagyja el a telített zónát. 

 A déli sparging rendszernek a keletihez hasonló vízszint emelő hatása van.  

 A biosparging rendszerek aeráló hatása megfelelő, mert az injektáló pontok körül 

legalább 5 méter sugarú körben telítési koncentráció közelébe emelkedik a 

talajvíz oldott oxigén tartalma. 

A déli sparging rendszer üzemeltetési utasítás szerinti (lásd a 9. fejezetben) 

működését 2018. szeptembertől a 11. jelű, míg a keleti rendszer működését a V33. 

kútba telepített folyadékszint érzékelős adatgyűjtő adatai alapján követjük nyomon.  

A mért folyadékszint adatokat a 6.6.2. ábra mutatja be, melyeken a befújt levegő 

vízszintemelő hatása körönként is nyomon követhető. A 7. mellékletben bemutatott 

laboratóriumi jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy a befújt levegő 

gyakorlatilag olajmentes. 

 

6.6.2. ábra: Vízszint adatok a 11. és a V33. jelű kútban csökkentett nyomással és 

hozammal 
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7. A 2019. évi monitoring eredmények bemutatása 

 
7.1. Folyadékszintek és vízminőségi eredmények 

A negyedéves vízminőségi monitoring a VA/KTF01/277-6/2016 számú határozat 

III/II/6. pont. pontja értelmében zajlott a területen a mintavétel idején vízmintavételre 

alkalmas monitoring kutak bevonásával. Ebben a fejezetben a 2019. évben gyűjtött 

vízszint és vízkémiai vizsgálati eredményeket mutatjuk be összefoglalóan és 

értékeljük azokat a területen zajló beavatkozás és az érvényes (D) kármentesítési 

célállapot határértékek fényében. A részletes mérési és vizsgálati eredményeket az 

aktuális negyedéves monitoring jelentések tartalmazzák, melyeket MOL Nyrt. az 

aktuális negyedévet követően megküldött az illetékes Hatóságok részére. A 2019. 4. 

negyedévben megvett minták mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvét, 

illetve az egyes kutakban mért folyadékszinteket táblázatosan a 7. melléklet 

tartalmazza.  

A 7. térképsorozat alapján megállapítható, hogy 2014. 4. negyedévtől a korábban 

jellemző egyértelműen DK-i talajvíz szivárgási irány délire változott meg, majd 

2015. 4. negyedévben ismét inkább délkeleti szivárgási irány alakult ki a területen. 

Ezeket a változásokat az oldott csóva megnyúltsága is követte. A talajvíz szivárgási 

irány megváltozásának valószínű oka az, hogy az agyagos fedő keleten mélyre (kb. 

189-190 mBf) nyúlik le (5. melléklet), mint déle, amely extrém magas vízállás esetén 

nyomás alatt tartja a kavicsos víztartó vizét, az pedig természetes módon gátolja a 

talajvíz és az oldott szennyezőanyagok ilyen irányú mozgását. Magas vízállásnál 

(189-190 mBf) tehát a D-i irányban nagyobb víztartó vastagság miatt a talajvíz és az 

oldott szennyezőanyagok is inkább ebbe az irányba mozognak. A talajvízszint 

változás összefüggést mutat a lehullott csapadék mennyiségével, arra kb. egy év 

késéssel reagál, amelyre a talajvíztartó fölött általánosan jelenlévő nagyobb 

vastagságú agyagos fedő összlet rossz vízáteresztő képessége szolgál 

magyarázatul. A mérési eredményekből szerkesztett 2019. évi talajvíz potenciál 

térképen látható, hogy a szennyezett területen kívül a déli, délkeleti talajvíz 

szivárgási irány a jellemző a sparging vízszintemelő hatása mellett is.  

Az átlagos, minimális és a maximális korrigált talajvízszintek idősorai a 7.1. ábrán 

láthatóak. A talajvízszint csak a 2014. évi nagyon csapadékos nyarat követően 

emelkedett olyan magasra (189-190 mBf), mint amilyen magasan 1999-ben volt, de 

a vízszint 2018. szeptemberben is megközelítette azt. 2000 és 2013 között a 186-

188 mBf közötti átlagos talajvízszint volt a jellemző a területen emelkedő tendencia 

mellett, majd 2014. novembertől az átlagos talajvízszint négy negyedéven át 189 

mBf fölötti volt, majd azután, egészen 2018 tavaszáig süllyedő tendencia volt 

jellemző az átlagos talajvíz szintre. 2018 őszére az átlagos talajvízszint ismét elérte a 

189 mBf szintet, majd 2019. év végéig a csapadékhiány miatt 1,3 métert esett ismét.   

Felúszó fázis 2019. 1. negyedévben csak az 1T jelű figyelőponton, 2019. 4. 

negyedévben pedig az LV1 és az 5T pontokon volt jelen film látszólagos 
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vastagságban. A másik két negyedévben egyik monitoring, injektáló vagy fölöző 

ponton sem jelent meg felúszó szénhidrogén fázis még film vastagságban sem.  
 
7.1. ábra: A talajvízszint változása az elmúlt 23 évben 

 

A 2019. 1. negyedévben a szennyezett területen kívül a déli, délkeleti talajvíz 

szivárgási irány a jellemző ebben a jelen negyedében, míg a biosparging pontok 

közvetlen közelében és a szennyezett felvízi helyzetű pontokon a beinjektált levegő 

talajvízszint emelő hatása mutatható ki. Ebben a negyedévben csak az MTBE 

esetében mértünk (D) határértéket meghaladó koncentrációt a telepen belüli V29 jelű 

kutakban. 40 ug/L-nél nagyobb MTBE koncentráció fordult még elő a 2, V9, V30 és 

V31 kutakban. (B) érték fölötti TPH koncentrációt a megmintázott három kút közül a 

V30 ponton, (B) érték fölött egyéb alkilbenzol értéket pedig a V29 kútban mértünk. Az 

általános vízkémiai paraméterek közül a nitrát koncentráció volt 7 telepen kívüli 

kútban (9,15,16, V32, V33, V34, V36), míg az ammónium koncentráció két telepi (2, 

3) és egy telepen kívüli (11) kútban (B) érték fölötti. A szulfát koncentráció egyedül a 

telepen kívüli V36 kútban haladta meg a 250 mg/L (B) értéket. A 2019. 1. 

negyedéves talajvíz monitoring eredményeket összefoglalva a 7/20. térkép és a 7/a. 

táblázat mutatja be.  

A 2019. 2. negyedéves talajvíz monitoring eredmények alapján a szennyezett 

területen kívül a déli, délkeleti talajvíz szivárgási irány a jellemző ebben a jelen 

negyedében is. Ebben a negyedévben az MTBE esetében mértünk (D) határértéket 

meghaladó koncentrációt a telepen belüli V29 jelű kútban. 40 ug/L-nél nagyobb 

MTBE koncentráció fordult még elő a 2 kútban. (B) érték fölötti TPH koncentrációt a 

18 db megmintázott kút közül csak a V30 ponton mértünk, míg (B) érték fölött BTEX 

koncentráció egyik megmintázott ponton sem adódott. Az általános vízkémiai 

paraméterek közül a nitrát koncentráció volt 7 telepen kívüli kútban (9,15,16, V32, 
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V33, V34, V36), míg az ammónium és a nitrit koncentráció két telepi (2, 3) kútban (B) 

érték fölötti. A szulfát koncentráció jelen időszakban egyik mintavételi ponton sem 

haladta meg a 250 mg/L (B) értéket. A 2019. 2. negyedéves talajvíz monitoring 

eredményeket összefoglalva a 7/21. térkép és a 7/b. táblázat mutatja be. 

A 2019. 3. negyedéves talajvíz monitoring eredmények alapján megállapítható, hogy 

a szennyezett területen kívül a déli, délkeleti talajvíz szivárgási irány a jellemző 

ebben a jelen negyedében is. Ebben a negyedévben csak az MTBE esetében 

mértünk (D) határértéket meghaladó koncentrációt a telepen belüli V29 jelű kútban, 

de a TBA koncentráció is csak ebben a kútban volt kimutatási határérték fölötti. 40 

ug/L-nél nagyobb MTBE koncentráció a többi, összesen 29 db kútban nem fordult 

elő. (B) érték fölötti TPH vagy BTEX koncentrációt a 3 db megmintázott kútban nem 

észleltünk. Az általános vízkémiai paraméterek közül a nitrát koncentráció volt 6 

telepen kívüli kútban (9,15, V32, V33, V34, V36), míg az ammónium koncentráció 

három telepi (2, 3, V23) kútban (B) érték fölötti. A szulfát koncentráció jelen 

időszakban egyik mintavételi ponton sem haladta meg a 250 mg/L (B) értéket, míg a 

foszfát koncentráció a 3 és a 11 kutakban lépte át kismértékben a 0,5 mg/L (B) 

értéket. A 2019. 3. negyedéves talajvíz monitoring eredményeket összefoglalva 7/22. 

térkép és a 7/c. táblázat mutatja be.  

A 2019. 4. negyedéves monitoring eredmények alapján a szennyezett területen kívül 

a déli, délkeleti talajvíz szivárgási irány a jellemző ebben a jelen negyedében is. A 

talajvíz szivárgási irányát az üzemelő sparging rendszer a sparging pontok 

környezetében jelen negyedévben is jelentősen módosította. 2019. 4. negyedévben 

az MTBE esetében csak a telepen belüli V29 jelű kútban mértünk éppen a (D) 

határértéket meghaladó koncentrációt (737 ug/L). 40 ug/L-nél nagyobb MTBE 

koncentráció az összesen 42 db mintázott kút közül 9 kútban 

(2,3,9,V9,V10,V29,V30,V31,V41) fordult elő. Ezek közül telepen kívül csak a 9. és V9 

kút található. (B) érték fölötti TPH vagy BTEX koncentrációt 7 db telepen belüli 

kútban észleltünk, melyek közül a V39 és a V41 pontokon a TPH és a BTEX 

koncentrációk a (D) értéket is meghaladták. PAH szennyezettség 5 komponens 

tekintetében csak a 11. ponton került azonosításra a megmintázott 13 pont közül.  

Az általános vízkémiai paraméterek közül a nitrát koncentráció volt 5 telepen kívüli 

kútban (15, V32, V33, V34, V36), míg az ammónium koncentráció 4 telepi 

(3,V11,V23,V29) kútban (B) érték fölötti. A szulfát koncentráció jelen időszakban 

csak a teleptől keletre található V34 és V36 pontokon haladta meg kismértékben a 

250 mg/L (B) értéket. Az oldott fém és félfém koncentráció a 6, V23 és V34 pontokon 

(B) érték alatti volt. 

A 2019. 4. negyedéves talajvíz monitoring eredményeket összefoglalva a 7/23. 

térkép és a 7/d-f. táblázat mutatja be.  
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7/a. táblázat: A 2019. 1. negyedéves vízvizsgálat eredményei 
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7/b. táblázat: A 2019. 2. negyedéves vízvizsgálat eredményei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BGT Hungaria Kft Éves jelentés a 2019. évi kármentesítésről és MOL Nyrt 
Project No.: 514025 beavatkozási záródokumentáció Vép bezárt telep   

28 
 

7/c. táblázat: A 2019. 3. negyedéves vízvizsgálat eredményei 
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7/d. táblázat: A 2019. 4. negyedéves vízvizsgálat eredményei – szénhidrogének és ÁVK 
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7/f. táblázat: A 2019. 4. negyedéves vízvizsgálat eredményei – fémek 

 

 

 

A 7/g. ábrán bemutatásra kerülnek a 2010 óta mért MTBE koncentrációk és a mért 

értékek alapján meghatározott trendek. Ehhez hasonlóan a 7/h. ábrán bemutatjuk a 

biosparging rendszer beindítása óta felvehető MTBE koncentráció trendeket is a 

sparging hatásterületén lévő pontokon. A 2010. óta rendelkezésre álló MTBE 

koncentráció idősor alapján növekvő MTBE koncentráció trendek már egyik 

kútban sem mutathatóak ki, ami egyértelmű javulást jelent az egy évvel korábbi 

trendekhez képest. Sőt a biosparging rendszer 2017. év végi beindítását követően 

az MTBE koncentrációk a V30, V29, V10, 2, V5, V33, 12, V35, 16, 19 jelű pontokon 

is egyértelműen lecsökkentek. Az oldott MTBE szennyezettség a talajvíz szivárgási 

irányát, valamint a 40 ug/L MTBE koncentrációt figyelembe véve az utóbbi négy 

negyedévben is biztonsággal lehatárolt volt.  

 

A 7. mellékletben szereplő laboratóriumi mikrobiológiai vizsgálati jegyzőkönyv 

eredménye alapján az is megállapítható, hogy a háttérben (V13) mért aerob 

összcsíraszámnál, illetve az alkán-, MTBE- és BTEX-bontó aerob csiraszámnál 1-2 

nagyságrenddel nagyobb az azonos csíraszám a BTEX, TPH és MTBE szennyezett 

V10 ponton, de a korábban MTBE szennyezett V33 ponton is. Az anaerob alkán-, és 

BTEX-bontó, illetve a denitrifikáló szám esetén hasonló a helyzet azzal a kivétellel, 

hogy a V33 ponton a háttérhez hasonló a denitrifikáló szám.  
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7/g. ábra: A 2010 óta mért MTBE koncentrációk és a mért értékek alapján 
meghatározott trendek 
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7/h. ábra: MTBE koncentráció trendek a sparging hatásterületén lévő pontokon 
 

 
 
7/i. ábra: A forrásterületen található kutak összes szénhidrogén koncentrációjának 
idősora az injektálást követően 
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7/j. ábra: A forrásterületen található kutak összes szénhidrogén koncentrációjának 

 

 

A 7/i. ábra alapján az állapítható meg, hogy a 2017. novemberi első injektálást 

követően a forrásterületen található kutak többségében az összes szénhidrogén 

koncentráció (BTEX+TPH+MTBE) két év elteltével csökkenő tendenciával 

jellemezhető. Azaz már az első 9 tápanyag injektálás is kedvező hatást 

gyakorolt a forrásterületi szennyezettségre. 2019. 4. negyedévre egyes 

forrásterületi kutak összes szénhidrogén koncentrációja, illetve a biosparging 

hatásterületén található egyes kutak MTBE koncentrációja kismértében 

megemelkedett a 2019. szeptemberben mért értékekhez képest. Ennek 

valószínűsíthetően az volt az oka, hogy a november-decemberben lehullott 

nagymennyiségű eső – lásd a 7/j. ábrán, forrás https://www.meteoblue.com/ -- 

kismértékben kilúgozta a talaj maradék szénhidrogén tartalmát.   

Az első, azaz a 2017. novemberi tápanyag injektálást megelőzően októberben (2017. 

4. negyedév) elvégzett negyedéves vízminőségi monitoring eredménye alapján 

(7/15. térkép) még láthatóan jelen volt az MTBE csóva (>40 ug/L) a telepen kívül is, a 

teleptől DK-i és D-i irányban. Ekkor még a délkeleti V5 és 12. számú pontokon is 

>100 ug/L MTBE koncentráció volt kimutatható, de a déli helyzetű V9 ponton is közel 

370 ug/L, a szintén déli helyzetű 16. ponton pedig >50 ug/L volt az MTBE 

koncentráció. 2017. októberben még a keleti sparging szálhoz képest keleti helyzetű 

V35 jelű ponton is közel 80 ug/L volt az MTBE koncentráció, 480 ug/L TBA érték 

mellett. Ezzel szemben 2018. márciusban (7/16. térkép) és 2018. májusban (7/17. 

térkép) a 74 ug/L majd 65 ug/L MTBE értéket mutató V5 pont kivételével már 

valamennyi említett pontban 40 ug/L alatti volt az MTBE koncentráció (7/i. ábra).  

A 2018. 3. és 4. negyedéves vízminőségi adatok alapján (17/18-19. térkép) 

megállapítható, hogy a korábban szennyezett peremi helyzetű déli (2, 16, V10) és 

kelet-délkeleti (V5, V35) kutakban is kimutatási határ alá csökkent az oldott MTBE 

koncentráció. A 2018. 2., 3. és a 2018. 4. negyedéves vízszint térképeken 

egyértelműen kimutatható a sparging rendszerek vízszintemelő, visszaduzzasztó 

hatása a telep teljes keleti felében.  
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A 2019. évi vízminőségi adatok alapján (17/20-23. térkép) is megállapítható, hogy a 

korábban szennyezett peremi helyzetű kutakban ebben az évben is kimutatási határ 

alatt maradt az oldott MTBE koncentráció. A sparging rendszerek vízszintemelő, 

visszaduzzasztó hatása a telep teljes keleti felében 2019-ben is kimutatható volt. 

Azaz a monitoring adatokból látható, hogy a biosparging szálak együttes 

üzemeltetése mind keleti, mind déli irányban lecsökkentette az MTBE csóva 

méretét és elvágta a telepről érkező MTBE szennyezőanyag utánpótlást.  

 
7.2. A felúszó szénhidrogén fázis fölözése 

A VA/KTF01/277-6/2016 számú határozat I. pontjában leírt I. ütem értelmében  

2019-ban is folytattuk a monitoring, a fölöző, illetve a tápanyag injektáló 

műtárgyakban található felúszó szénhidrogén fázis kézi fölözését. A fölözés előtt és 

utáni látszólagos szénhidrogén vastagságokat, illetve a lefölözött vizes szénhidrogén 

térfogatát a 7.2. táblázat mutatja be. A fölözési eredmények alapján látható, hogy a 

mobilizálható önálló szénhidrogén fázis mennyisége minimális, a visszatöltődés 

lassú, tehát a kéthavi fölözésnél gyakoribb nem indokolt. A lefölözött vizes 

szénhidrogént 20 Literes UN engedélyes, ADR bárcával ellátott kannákba gyűjtjük, 

melyeket a következő fölözésig, illetve az elszállításig kármentőben helyeztünk el. A 

kármentőt beton alapra rögzített zárható, merev oldalfallal és tetővel ellátott tároló 

helyiségben helyeztük el. A lefölözött szénhidrogén gyűjtési módját és a kialakított 

tárololóhelyet a 2016. évi éves jelentés és a mentesítő rendszer műtárgyainak vízjogi 

üzemeltetési engedélyes terve részletesen bemutatta.  

7.2. táblázat: A 2019. évi szénhidrogén fölözés eredményei 
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7.3. FAVI MIR adatszolgáltatás 

A VA/KTF01/277-6/2016 számú határozat II/7. pontja értelmében az éves jelentéssel 

együtt teljesíteni kell a FAVI MIR adatszolgáltatást is a 18/2007. (V. 10.) KvVM 

rendelet 3. §. szerinti FAVI MIR K adatlap kitöltésével. A beküldött adatlap 

elfogadásáról szóló nyugtákat a 10. melléklet tartalmazza.  

8. Összefoglalás 

A 6. és a 7. fejezetben foglaltak alapján megállapítható, hogy  

 a talajvíz szivárgási iránya 2019-ben is dél-délkeleti volt, a biosparging 

potenciálképet módosító hatása mellett,  

 felúszó fázis csak 2019. 1. és 4. negyedévben jelent meg az 1T, LV1 és 5T 

pontokon film látszólagos vastagságban.,  

 a fölözési eredmények alapján látható, hogy a mobilizálható önálló szénhidrogén 

fázis mennyisége minimális, a visszatöltődés lassú, tehát a kéthavi fölözésnél 

gyakoribb nem indokolt. 

 a BTEX és TPH szennyezettség továbbra is az egykori MOL telep területére és 

annak közvetlen környezetére korlátozódik, míg oldott PAH szennyezettség a 

megmintázott pontok közül csak egy ponton (11) került kimutatásra 2019. 4. 

negyedévben,  

 2019-ben a talajvíz szivárgási irányában egyik negyedévben sem mutatott 

megnyúltságot az oldott MTBE csóva, mert a határa jellemzően a telep határán 

volt, azaz a korábbiakhoz képest az oldott MTBE csóva elterjedési területe déli-

délkeleti irányban is lecsökkent,  

 az MTBE csóva mind a négy negyedévben lehatárolt volt,  

 a V19 kút környezetében 2019-ben sem volt jelen kezelést igénylő MTBE 

szennyezettség, 

 (D) érték fölötti MTBE koncentráció 2019-ben a felúszó szénhidrogén fázist 

tartalmazó kutakon kívül csak a V29 kútban volt kimutatható,  

 a 2011 óta rendelkezésre álló idősor alapján növekvő MTBE koncentráció trendek 

már egyik kútban sem mutathatók ki, ami egyértelmű javulást jelent az egy évvel 

korábbi trendekhez képest, 

 A tápanyag injektáló rendszer 2017. szeptemberi kiépítését követő két éves 

üzemeltetés során 135 m3 térfogatú, 5,2 tonna kálium-nitrát és 3,6 tonna MAP 

tartalmú tápanyag oldat került bejuttatásra a forrásterületen. A vízminőségi 

monitoring adatok alapján vélhetően már az első 9 tápanyag injektálás is kedvező 

hatást gyakorolt a forrásterületi szennyezettségre. 

 A biosparging rendszer 2017. december közepe és 2020. január között >12000 

órát üzemelt, míg az egyes körökbe beinjektált levegő mennyisége ~47000-69000 

m3 között változott ezidő alatt. A biosparging szálak együttes üzemeltetése mind 

keleti, mind déli irányban lecsökkentette az MTBE csóva méretét és elvágta a 

telepről érkező MTBE szennyezőanyag utánpótlást. 
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9. A maradék szennyezettség kockázata 

A tényfeltáró záródokumentáció beadása óta a terület- és vízhasználatok nem 

változtak számottevően a szennyezett területen és környezetében. Éppen ezért 

egészségkockázattal továbbra sem kell számolni a felszín alatti szénhidrogén 

szennyezettség jelenléte miatt.  Az oldott szénhidrogének a víznél kisebb 

sűrűségűek, valamint az érintett területen a kavicsos víztartót alulról egy összefüggő 

és vastagabb agyagos réteg határolja alulról, így a vertikális szennyezőanyag 

migráció lehetőségével sem kell számolni. A forrásoldalon és a keleti, valamint a déli 

ingatlanhatáron végzett beavatkozások miatt az oldott szennyezőanyagok 

terjedésével horizontálisan jelenleg nem kell számítani, de a biosparging rendszer 

leállítása esetén a terjedés lehetősége továbbra is fennáll.   

10. Javaslatok a mentesítő rendszerek további üzemeltetésére és a 

monitoringra 

A kármentesítés célja az, hogy a rendszeres felúszó szénhidrogén fölözéssel, illetve 

a tápanyag injektálással serkentett mikrobiológiai lebontás segítségével csökkentse 

az oldott szénhidrogén szennyezettség mértékét a forrásterületen, valamint a 

biosparging működtetésével a forrásterületről alvízi irányban megakadályozza az 

oldott MTBE szennyezőanyag kijutását a telephelyről és meggátolja az oldott csóva 

tovább terjedését. Bár a fenti célokat a beavatkozás már most teljesítette, a 

határozattal előírt (D) kármentesítési célállapot határértékeket még nem sikerült 

elérni, ezért a beavatkozás folytatása szükséges.  

Az alábbiakban részletezett üzemeltetési utasítás javaslat a követő két évre 

érvényes. Két év után ismét felül kell vizsgálni azt. 

Az elvégzett mintegy 1 éves próbaüzem, illetve a további szintén 1 éves teljeskörű 

normál üzemmenet eredménye és tapasztalatai alapján került összeállításra a 

következő két év (2020 és 2021) kármentesítésének az üzemeltetési utasítása.  

A biosparging- és tápanyag injektáló rendszerek üzemeltetését, valamint a felúszó 

szénhidrogén fölözést az alábbiak szerint célszerű végezni két évig, vagy mindaddig, 

míg annak a módosítása valamilyen indokból nem lesz szükséges.  
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Biosparging 

Paraméter Üzemeltetési javaslat 

Működés a déli és a keleti biosparging kútsor együtt 
üzemel 

Ciklus az egyes körök egymás után 3-3 órára 
kapcsolnak be, de az egyes körök üzemelése 
között 1-1 órát pihen a rendszer 

Térfogatáram a rotaméteren legalább 20 nm
3
/óra  

A kompresszorról kiadott nyomás legalább 1,5 Bár 

Széncsere gyakorisága Kéthavonta 

Olajcsere gyakorisága a kompresszorban Havonta 

Ékszíj állapotának ellenőrzése, 
megfeszítése 

Negyedévente 

Ékszíj csere Évente 

Áramfogyasztás ellenőrzése Negyedévente 

Helyszíni ellenőrzés gyakorisága Havonta 

Működés ellenőrzés  Folyamatosan a távmonitoring rendszerrel 
(körönkénti és kumulált levegőáram, valamint 
üzemóra) és egy-egy vízszint érzékelős 
adatgyűjtővel (pl. V33 és 11) 

A vízminőség kémiai monitoringja Negyedévente szénhidrogén és ÁVK 
paraméterekre a kijelölt pontokon 

A vízminőség mikrobiológiai monitoringja Évente (V13 és V33) 

A befújt levegő minőségének az 
ellenőrzése 

Negyedévente (paraméterek a próbaüzem 
során vizsgálttal azonosak) 

A rendszerelemek meglétének és 
működésének az ellenőrzése (lásd a 
próbaüzemnél) 

Évente 

 

Injektálás 

Paraméter Üzemeltetési javaslat 

Működés Negyedévente és körönként ~5,5 m3, ~190 kg 
KNO3 és 125 kg MAP hatóanyag tartalmú oldat 
injektálása 

Térfogatáram a vízórákon minden injektált m
3
 előtt és után le kell olvasni  

Injektált folyadék tápanyag tartamának az 
ellenőrzése 

Negyedévente mindegyik kör esetén 1-1 db 
minta az injektáló tartályokból (paraméterek a 
próbaüzem során vizsgálttal azonosak) 

A vízminőség kémiai monitoringja Negyedévente szénhidrogén és ÁVK 
paraméterekre a kijelölt pontokon 

A vízminőség mikrobiológiai monitoringja Évente (V13 és V10) 

A rendszerelemek meglétének és 
működésének az ellenőrzése (lásd a 
próbaüzemnél) 

Évente 
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Fölözés  

A fölözési eredmények alapján látható, hogy a mobilizálható önálló szénhidrogén 

fázis mennyisége minimális, a visszatöltődés lassú, tehát a kéthavi fölözésnél 

gyakoribb nem indokolt. A próbaüzem alapján fölözésre előzetesen kijelölt meglévő 

kutak (lásd a 2. térképen) a következők: 4, 20, V12, V29, V30, LV1-LV2-LV3-LV4, 

Ox1, 1T-3T-4T-5T-6T, V37-V38-V39-V40-V41, Ni9-Ni13-Ni-14-Ni30. A fölözés során 

tehát továbbra is kéthavi rendszerességgel kell a fenti pontokon a folyadékszinteket 

mérni. Az önálló szénhidrogén fázist a kutakból el kell távolítani és a fölözést 

követően azonnal és 20 perc után vissza kell mérni a víz- és olaj szintjét. Fel kell 

jegyezni a kutanként lefölözött termék és vegyes víz-olaj fázis mennyiségét is. Az 

összegyűjtött olajos fázist az arra kijelölt helyen kell gyűjteni és tárolni.  

 

Vízminőségi monitoring 

A vízminőségi monitoring vizsgálatokat negyedévente kell elvégezni a jövőben is az 

akkreditált vízmintavétel és laboratóriumi vizsgálatok szabályai szerint. Azonban a 

jelenleg érvényes vízminőségi vizsgálati program módosítását javasoljuk az alábbiak 

szerint a megadott indokok szerint.  



BGT Hungaria Kft Éves jelentés a 2019. évi kármentesítésről és MOL Nyrt 
Project No.: 514025 beavatkozási záródokumentáció Vép bezárt telep   

39 
 

 



BGT Hungaria Kft Éves jelentés a 2019. évi kármentesítésről és MOL Nyrt 
Project No.: 514025 beavatkozási záródokumentáció Vép bezárt telep   

40 
 

Dokumentálás, határidők 

Az éves értékelő jelentésben az üzemeltetési utasítás szerint megmért 

paramétereket be kell mutatni és értékelni kell azokat. Szükség esetén javaslatot kell 

tenni az üzemeltetési utasítás módosítására. 

 

A beavatkozást és a vízminőségi monitoring tevékenységet még legalább öt 

évig folytatni kell. A következő 5 évről beavatkozási záródokumentációt kell 

benyújtani a Hatóságoknak 2025. február 28-ig.  

 

 
BGT Hungaria Környezettechnológiai Kft. 


